



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 644307-9

ที่ อว. 6501.0204/ฉ.๑๗๓๒

วันที่ ๑ กันยายน 2563

เรื่อง ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับโดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อทราบยอดเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาวาระที่ 2 นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล งานพัสดุ กองคลัง จึงได้กำหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแนบ) โดยขอให้ดำเนินการตามปฏิทินอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ไม่ผูกพันข้ามปี)

วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา	การดำเนินงาน
4 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์ - กำหนดรูปแบบ ราคาากลาง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
22 ก.ย. 63 - 15 ต.ค. 63	- ส่งบันทึกพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63	- วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
16 ต.ค.63 - 30 พ.ย.63	- ขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท
5 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63	- ขั้นตอนการทำสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
1 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	- ขั้นตอนการอุทธรณ์
1 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	- ขั้นตอนการทำสัญญา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000 บาท

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(งบผูกพันข้ามปี)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลา	การดำเนินงาน (ไม่มีข้อทักท้วงหรือเสนอแนะ)	ระยะเวลา	การดำเนินงาน (กรณีมีข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์)
4 ก.ย. - 21 ก.ย. 63	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ / รูปแบบรายการ / ราคากลาง	4 ก.ย. - 21 ก.ย. 63	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ / รูปแบบรายการ / ราคากลาง
16 - 21 ต.ค. 63	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตรวจสอบ ราคากลาง เสนออนุมัติและดำเนินการในระบบ e -GP ของกรมบัญชีกลาง	16 - 21 ต.ค. 63	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตรวจสอบ ราคากลาง เสนออนุมัติและดำเนินการในระบบ e -GP ของกรมบัญชีกลาง
22 - 28 ต.ค. 63	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา - คณะกรรมการร่าง (TOR) จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - นำลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน	22 - 28 ต.ค. 63	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา - คณะกรรมการร่าง (TOR) จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - นำลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน
29 ต.ค. 63	- คณะกรรมการร่าง TOR ตรวจสอบ Website ไม่มีข้อเสนอแนะ	29 ต.ค. 63	- คณะกรรมการร่าง TOR ตรวจสอบ Website มีข้อเสนอแนะ
		30 - 6 ต.ค. 63	- คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาข้อเสนอแนะ - นำร่าง TOR ที่แก้ไข ปรับปรุงลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน
		9 พ.ย. 63	- คณะกรรมการตรวจสอบ Website
30 ต.ค. 63	- เสนออนุมัติวิธีการจัดทำร่าง TOR และเสนออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ลงนามประกาศ/	10 - 16 พ.ย. 63	- เสนออนุมัติวิธีการจัดทำร่าง TOR และเสนออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ลงนามประกาศ/ คำสั่ง
2 - 30 พ.ย. 63	- เผยแพร่เอกสาร / ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมเอกสาร	17 พ.ย. - 18 พ.ย. 63	- เผยแพร่เอกสาร / ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมเอกสาร
1 - 4 ธ.ค. 63	- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา (ทางระบบ e-GP)	21 - 25 ธ.ค. 63	- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา (ทางระบบ e-GP)
11 ธ.ค. 63	- ยื่นซองข้อเสนอ - พิจารณาผลการประกวดราคา - เสนออนุมัติ	7 ม.ค. 64	- ยื่นซองข้อเสนอ - พิจารณาผลการประกวดราคา - เสนออนุมัติ
17 ธ.ค. 63	- แจ้งผลการพิจารณา	14 ม.ค. 64	- แจ้งผลการพิจารณา
18 - 30 ธ.ค. 63	- รออุทธรณ์ผลการพิจารณา	15 - 26 ม.ค. 64	- รออุทธรณ์ผลการพิจารณา
		27 ม.ค. - 1 ก.พ. 64	- มีอุทธรณ์ / คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์จัดทำเอกสารเสนอกรมบัญชีกลาง
		8 ก.พ. - 8 เม.ย. 64	- กรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์
8 ม.ค. 64	- จัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อให้ความเห็นชอบการก่องหนผูกพันข้ามปี	15 เม.ย. 64	- จัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อให้ความเห็นชอบการก่องหนผูกพันข้ามปี
15 - 29 ม.ค. 64	- สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ	30 เม.ย. 64	- สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ
2 ก.พ. 64	- แจ้งทำสัญญา	3 พ.ค. 64	- แจ้งทำสัญญา
12 ก.พ. 64	- ลงนามในสัญญา	20 พ.ค. 64	- ลงนามในสัญญา