



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐๒-๙๔๒-๙๒๒๓ ต่อ ๖๔๔๓๐๗-๙  
ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔ / ว.๙๙๐๔ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  
เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญากรณีมีการแก้ไขสัญญา

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไข และควบคุมหรือกำกับ มิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ การส่งมอบหรือการติดตั้งครุภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลกระทบในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้

กรณีที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสัญญา กรณีมีการแก้ไขสัญญา

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญามีความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการ ดังนี้

กรณีที่ ๑ เห็นสมควร

๑. ดำเนินการบริหารสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
๒. เร่งรัดการจ้างเหมาก่อสร้างให้ทันกำหนดตามสัญญา
๓. กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ให้มีการวางแผนบริหารสัญญาทั้งสองสัญญาให้มีความพร้อมระหว่างกาก่อสร้างและการติดตั้งครุภัณฑ์ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม

กรณีที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญา

๑. ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้เสนอให้ความเห็นขอการขอเปลี่ยนแปลงสัญญา
๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาให้มีเอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดคุณลักษณะตามสัญญา ราคากับรายละเอียดคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งราคา (ถ้ามีเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์