



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 4308-9

ที่ อว. 6501.0204/ 3994

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

เรื่อง ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับโดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาวันที่ 2 นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว งานพัสดุ กองคลัง จึงได้กำหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแนบ) โดยขอให้ดำเนินการตามปฏิทินอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณพัช
๖๐๐๑๖

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ไม่ผูกพันข้ามปี)

วิธีเฉพาะเจาะจง / วิธีคัดเลือก / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลา	การดำเนินงาน
1 พ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์ - กำหนดรูปแบบ ราคาากลาง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62	- ส่งบันทึกพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63	- วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000-บาท
23 ธ.ค. 62 - 7 ก.พ. 63	- ขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63	- ขั้นตอนทำสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000-บาท
10 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63	- ขั้นตอนการอุทธรณ์
20 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63	- ขั้นตอนทำสัญญา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000 บาท

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (งบผูกพันข้ามปี)
 วิธีเฉพาะเจาะจง / วิธีคัดเลือก / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลา	การดำเนินงาน (ไม่มีข้อกังขาหรือเสนอแนะ)	ระยะเวลา	การดำเนินงาน (กรณีมีข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์)
1 พ.ย. - 16 ธ.ค. 62	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ / รูปแบบรายการ / ราคาากลาง	1 พ.ย. - 16 ธ.ค. 62	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ / รูปแบบรายการ / ราคาากลาง
17 - 20 ธ.ค. 62	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตรวจสอบราคากลาง เสนออนุมัติและดำเนินการในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	17 - 20 ธ.ค. 62	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตรวจสอบราคากลาง เสนออนุมัติและดำเนินการในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
23 - 27 ธ.ค. 62	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา - คณะกรรมการร่าง (TOR) จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - นำลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน	23 - 27 ธ.ค. 62	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา - คณะกรรมการร่าง (TOR) จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - นำลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน
30 ธ.ค. 62	- คณะกรรมการร่าง TOR ตรวจสอบ Website ไม่มีข้อเสนอแนะ	30 ธ.ค. 62	- คณะกรรมการร่าง TOR ตรวจสอบ Website มีข้อเสนอแนะ
3 ม.ค. 63	- เสนออนุมัติดำเนินการจัดทำร่าง TOR และเสนออนุมัติรายงานข้อเท็จจริง / ลงนามประกาศ / คำสั่ง	1 - 9 ม.ค. 63	- คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาข้อเสนอแนะ - นำร่าง TOR ที่แก้ไข ปรับปรุงลง Website กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน
6 - 20 ม.ค. 63	- เผยแพร่เอกสาร / ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมเอกสาร	10 ม.ค. 63	- คณะกรรมการตรวจสอบ Website
21 - 24 ม.ค. 63	- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา (ทางระบบ e-GP)	14 - 16 ม.ค. 63	- เสนออนุมัติดำเนินการจัดทำร่าง TOR และเสนออนุมัติรายงานข้อเท็จจริง / ลงนามประกาศ / คำสั่ง
29 ม.ค. 63	- ยื่นซองข้อเสนอ - พิจารณาคัดเลือกการประกวดราคา - เสนออนุมัติ	17 - 28 ม.ค. 63	- เผยแพร่เอกสาร / ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมเอกสาร
31 ม.ค. 63	- แจ้งผลการพิจารณา	30 ม.ค. 63	- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา (ทางระบบ e-GP)
3 - 12 ก.พ. 63	- รออนุมัติผลการพิจารณา	7 ก.พ. 63	- ยื่นซองข้อเสนอ - พิจารณาคัดเลือกการประกวดราคา - เสนออนุมัติ
17 ก.พ. 63	- จัดทำหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อให้ความเห็นชอบการกึ่งผูกพันข้ามปี	12 ก.พ. 63	- แจ้งผลการพิจารณา
17 - 28 ก.พ. 63	- สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ	13 - 25 ก.พ. 63	- รออนุมัติผลการพิจารณา
2 มี.ค. 63	- แจ้งทำสัญญา	26 - 28 ก.พ. 63	- มีอุทธรณ์ / คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จัดทำเอกสารเสนอกรมบัญชีกลาง
16 มี.ค. 63	- ลงนามในสัญญา	2 มี.ค. - 15 เม.ย. 63	- กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์
		20 เม.ย. 63	- จัดทำหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อให้ความเห็นชอบการกึ่งผูกพันข้ามปี
		29 เม.ย. 63	- สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ
		9 พ.ค. 63	- แจ้งทำสัญญา
		23 พ.ค. 63	- ลงนามในสัญญา