



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๙๔๒๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๔๓๐๘-๙

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๕๐๐๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง

๑ เรียน รักษาการแทนอธิการบดี

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวงเงิน ๓๖๖,๓๕๖,๕๕๒.-บาท (สามร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณคงเหลือจากสัญญาเดิมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งวดที่ ๘-๒๐) เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน ๑๙๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๗๓,๕๕๖,๕๕๒.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นสัญญาจ้างระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ ทราบและลงนามแล้ว

(นายคำรงค์ ศรีพระราม)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

ต้นฉบับ



แบบสัญญาว่าจ้าง

สัญญาเลขที่.....B๓๑๐๔/๔๐/๒๕๖๑...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายดำรง ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๐/๑๑ หมู่ ๒ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี โดยนายพีระพงศ์ มหาคุณาจิระกุล ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๒๐๓๙๕ ลงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ รายการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒.แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



/ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง...

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผผนวก ๑	แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (บก.๐๐๘) ของ บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.	จำนวน...๑...หน้า
๒.๒ ผผนวก ๒	แบบสรุปค่าก่อสร้างราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๔ และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์การกีฬา (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) เสนอ โดยบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด	จำนวน...๕๙...หน้า
๒.๓ ผผนวก ๓	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา แบบ พร.๔ พร.๕ และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์การกีฬา แบบ พร.๔ เสนอโดยบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด	จำนวน...๑๘๘...หน้า
๒.๔ ผผนวก ๔	รายละเอียดเพิ่มเติมการชี้แจงแบบรายการจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ รายการ	จำนวน...๑๔...หน้า
๒.๕ ผผนวก ๕	ใบยืนยันข้อเสนอการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ โดยบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	จำนวน...๒...หน้า
๒.๖ ผผนวก ๖	แบบโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ รายการ	จำนวน...๓๖๗...หน้า
๒.๗ ผผนวก ๗	รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การ กีฬา จำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วย - งานสถาปัตยกรรมศาสตร์ - งานวิศวกรรมโครงสร้าง - งานระบบไฟฟ้า - งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ - งานระบบสุขาภิบาล	จำนวน...๑....เล่ม
๒.๘ ผผนวก ๘	รายการเปลี่ยนแปลงแบบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกัน อัคคีภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ รายการ	จำนวน...๓....หน้า



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๙ ผนวก ๙	เอกสารส่วนที่ ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมทางเทคโนโลยี (งานไม่ดำเนินการในครั้ง)	จำนวน...๓๘...หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐	การจัดทำแผ่นป้ายงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมทางเทคโนโลยี	จำนวน...๒...หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑	การทำสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน...๘...หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒	เอกสารหลักฐานของบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด (จำนวน ๑๕ หน้า)	จำนวน...๑...ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ ๘ เลขที่ ๑๐๐๐๑๔๔๐๒๘๕๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๓๑๗,๘๒๘.-บาท (สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

“หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา”

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๖๖,๓๕๖,๕๕๒.-บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๓,๙๖๗,๒๕๑.๐๗บาท และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๙๘๑,๓๙๓.๑๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ดำเนินการกันรั้วอาณาเขตการก่อสร้าง จัดสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุ ติดตั้งป้ายโครงการติดตั้งนั่งร้าน และดำเนินการป้องกันรอบอาคารแล้วเสร็จ



/ดำเนินการ...

- ดำเนินการทำการป้องกันผิวพื้นผนังที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเตรียมผิววัสดุพื้นและผนังภายในอาคารเพื่อเตรียมติดตั้งวัสดุปูผิวแล้วเสร็จ
- ดำเนินการฉาบปูนผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทำให้ผิวพื้นขัดมัน และเตรียมผิวพื้นสำหรับปูพื้นลามิเนตแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทำให้โครงผนัง Metal sheet แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทำให้โครงฝ้าชายคาพร้อมติดตั้ง Metal sheet แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งโครงเคร่าผนังและฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการดำเนินงานเดินระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อลมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมและผนังกระจก Temper แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีรองพื้นผนังอาคารภายในและภายนอกแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ดำเนินการปูกระเบื้องยางและทำพื้น Epoxy แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ดำเนินการติดตั้งบัวเชิงผนังแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ดำเนินการงานภายนอกและงานประกอบอาคารแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ดำเนินงานอื่นๆที่ระบุไว้ในแบบตามสัญญาก่อสร้างหรือขอบเขตการทำงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๖๔๔,๙๔๘.๖๔.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ดำเนินการปูกระเบื้องยางและทำพื้น Epoxy แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งบัวเชิงผนังแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานภายนอกและงานประกอบอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินงานอื่นๆที่ระบุไว้ในแบบหรือขอบเขตการทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการเก็บทำความสะอาดปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆให้เรียบร้อย



/ดำเนินการส่งแบบ...

- ดำเนินการส่งแบบ As built Drawing คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ ฤกษ์แจพร้อมเอกสารรับประกันทั้งหมด
- ดำเนินการอบรมการใช้งานของอุปกรณ์และระบบในอาคารให้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานเสาและช่องลิฟต์ชั้นที่ 2 รับชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟต์ชั้นที่ 3 รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อประปา น้ำดื่ม-ท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝน ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อดับเพลิง ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานติดตั้งป้ายโครงการและติดตั้งรั้วแนวเขตการก่อสร้างพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จ
- ทำงานตรวจสอบสำรวจงานก่อสร้างของเดิมพร้อมจัดทำรายงานเอกสารต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงานแผนงาน การใช้เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ

ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๙๘๑,๓๙๓.๑๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานเสาและช่องลิฟต์ชั้นที่ 3 รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



/ทำงานโครงสร้าง...

- ทำงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าของระบบสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อประปา น้ำดี-ท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝน ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อดับเพลิง ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๓๐๘,๕๒๔.๑๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานโครงสร้างถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนทั้งหมดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าของระบบสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อประปา น้ำดี-ท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝน ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อดับเพลิง ของงานสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



/ดำเนินการ...

- ดำเนินการจัดทำ Construction Drawing ของงานระบบแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๖๓๕,๖๕๕.๒๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานโครงสร้างถักเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างพื้น เสา คาน และบันไดของอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทำงานติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนภายในชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าของระบบสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวางท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร หมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๓๐๘,๕๒๔.๑๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด



/ทำงานวัสดุผิว...

- ทำงานวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารและหมวดงานงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าของระบบสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวางท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร หมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๖๕๔,๒๖๒.๐๘ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารและหมวดงานงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อประปาหน้าดี-ท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝนของงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อดับเพลิงของงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวางท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร หมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Construction Drawing ของงานทุกประเภทแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ



/ทำรายงาน...

- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๙๘๑,๓๙๓.๑๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ดำเนินการวัสดุถมหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานทาสีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารและหมวดงานงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนคอนกรีตทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานระบบประปาภายนอกอาคารหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวางท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร หมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๙๗๒,๐๘๙.๖๘ บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ดำเนินการวัสดุถมหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด

/งานติดตั้งราวบันได...



- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งผนังสำเร็จ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างและกระจก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียม-เกล็ดระบายอากาศสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงานทั้งหมด
- งานทาสีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานระบบระบายน้ำรอบอาคารพร้อมต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำของมหาวิทยาลัยฯแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของงานทั้งหมด
- งานระบบดับเพลิง FM - 200 SYSTEM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒


งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๓๐๘,๕๒๔.๑๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ
ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด

/งานติดตั้งสุขภัณฑ์...



- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งผนังสำเร็จ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างและกระจก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียม-เกล็ดระบายอากาศสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานทาสีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำการร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำการหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศและท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำการโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานระบบระบายน้ำรอบอาคารพร้อมต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำของมหาชัยฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบดับเพลิง FM - 200 SYSTEM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำการหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule พร้อมเอกสารสรุปรูปแบบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
- ทำรายงานประจำวัน, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒



งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๓๐๘,๕๒๔.๑๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งผนังสำเร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างและกระจก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียม-เกล็ดระบายอากาศสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงานทั้งหมด
- งานทาสีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Control ในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศและท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบบำบัดพร้อมต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยฯแล้วเสร็จ
- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



/ทำโปรแกรม..

- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒


งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๙๗๒,๐๘๙.๖๘ บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างและกระจก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียม-เกล็ดระบายอากาศสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานทาสีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Control ในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศและท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้ว
- งานระบบดับเพลิง FM - 200 SYSTEM แล้วเสร็จทั้งหมด



/ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล....

- ทำงานหมวดงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานระบบกันซึมหลังคาตาดฟ้าและส่วนอื่นๆตามรูปแบบการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำวัน, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒


งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๒๙๙,๒๒๐.๗๒ บาท (สี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

ส่วนอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคาร AUDITORIUM

- ทำงานร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างและบานอลูมิเนียมดำเนินการส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างและกระจก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียม-เกล็ดระบายอากาศสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารและหมวดงานงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบกันซึมหลังคาตาดฟ้าและส่วนอื่นๆตามรูปแบบการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาสุขาภิบาลส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งงานระบบลิฟต์ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าตามรูปแบบสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานก่อสร้างภายนอกอาคาร ดำเนินการตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ / ปูลูกหญ้าพร้อมทั้งจัดสวนตามแบบ / ซ่อมแซมบริเวณที่ก่อสร้างรื้อถอนอาคารชั่วคราวทำความสะอาดและนำสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และงานระบบเสียงแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Control ในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ



/ส่ง As built...

- ส่ง As built Drawing
- ทดสอบงานระบบและวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือและฝักอบรวมการใช้งานของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่างๆพร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule ฉบับครบสมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘.

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ ๘ ชื่อบัญชี บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด เลขที่ ๘๖๕-๑-๐๑๙๙๒-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้

ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้าง จะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้


ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไข

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป



ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖๖,๓๕๖.๕๕ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานเสร็จแล้วจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดจนระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที



ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนี้ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือ แบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สถาปนิก

๒๑.๒ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้วิศวกรควบคุมตามปรากฏของงานซึ่งสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว จะต้องมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ (กว.กส.) รับรองการ ควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



/สัญญานี้ทำขึ้น...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรง ศรีพระราม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายพระพงศ์ มหาคุณาจิระกุล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ชื่นอารมณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวรินทร์ลภัส นามาบ)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| ๑. นายบัญชา | ขวัญยืน | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายนันท์วัฒน์ | ชมหวาน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริพร | ศศิธรพลกุล | กรรมการ |
| ๔. นายนิมิตร | เชิดฉันทพิพัฒน์ | กรรมการ |
| ๕. นายจิรพัฒน์ | โชติโกไกร | กรรมการ |
| ๖. นายประกอบ | สุรพัฒน์วารณ | กรรมการ |
| ๗. นายสุวิทย์ | เจิมสวัสดิพงษ์ | กรรมการ |
| ๘. นายศราวุธ | เปรมใจ | กรรมการ |
| ๙. นายภัทร | ภิญชวินิชย์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายฐิติวุฒิ | ชัยสวัสดิ์อารี | กรรมการ |
| ๑๑. นายสุทธิชัย | อินนุรักษ์ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวกนกวรรณ | ชัตโพธิ์ | กรรมการ |
| ๑๓. นายพิชัยยุทธ | บุญมี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นางรวิภา | สัจจาพิทักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายศิลาพันธ์ | มาตังครัตน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ควบคุมงาน

บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด

เงื่อนไขพิเศษ.../

เงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาว่าจ้าง

การส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาเลขที่...B๓๑๐๔/๔๐/๒๕๖๑...นี้ ไม่ว่าเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจ้าง ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องเสนอผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลงาน และลงนามรับรองว่างานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงตามแบบรูปและรายละเอียดรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะกำหนดวันและเวลาเพื่อนัดตรวจรับงานแจ้งให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันตรวจรับงานจะกำหนดนับถัดจากวันทำงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการลงนามรับรองผลงานจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ออกไปอีกไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรง ศรีพระราม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายพีระพงศ์ มหาคุณาจิระกุล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ชื่นอารมณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวรินทร์ภัส นามาบ)



อ.ส.5 ใบสลิ้งสังเคราะห์

เลขที่ 00577
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เลขประจำตัว 0125532000874

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ไทยมาลิก จำกัด

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 20/11
ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล บางเขน
จังหวัด นนทบุรี

ชื่ออากร -
ชนิด -
หมู่ที่ 2
ถนน งามวงศ์วาน
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นหัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
สลิ้งสังเคราะห์ สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสดมภ์	342,390	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	342,390	00

จำนวนเงินเป็นหัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


ตามใบเสร็จ เลขที่ 003607

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120011-25601109-1-01-000037

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



ใบสลิ้งสังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ได้ออกใบสลิ้งสังเคราะห์
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว