



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 0-2942-8200-45 ภายใน 4308-9

ที่ ศธ 0513.10105/01๒2

วันที่ 12 มกราคม 2561

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ B3104/77/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในสัญญา จ้างปรับปรุงอาคาร จรีต สุนทรสิงห์ คณะเกษตร
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 25,890,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท
 แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา
 และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 เป็นสัญญาจ้างระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

กฤษฎา ชมภูแดง

(นางกฤษฎา ชมภูแดง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและลงนามแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาต มิ่งคั้ง)
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

15 ม.ค. 2561

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ B3104/77/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 75 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดย นายเจษฎา น้าผึ้ง ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายสมโชค ถนิมวาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 100922166453 ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ จ้างปรับปรุงอาคาร จรด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
2.1	1	เอกสาร ขอยื่นยืนยันงาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ของ บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	1 หน้า
2.2	2	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560	2 หน้า

/ข้อ 2.3 ผนวก 3.....

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
2.3	3	การทำสัญญาปรับราคาได้(ค่า K)	8 หน้า
2.4	4	การจัดทำแผ่นป้าย	2 หน้า
2.5	5	TOR ปรับปรุงอาคารจรัล สุนทรสิงห์ คณะเกษตร	3 หน้า
2.6	6	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร จรัล สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (แบบ ปร.6) เสนอโดย บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	1 หน้า
2.7	7	แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร จรัล สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (แบบ ปร.5(ก)) เสนอโดย บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	1 หน้า
2.8	8	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร จรัล สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสนอโดย บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	39 หน้า
2.9	9	แบบแปลนโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร จรัล สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	57 แผ่น
2.10	10	เอกสารหลักฐานของ บริษัท โซครุ่งเรืองการช่าง จำกัด (จำนวน 11 หน้า)	1 ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 51 เลขที่ 100016072219 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,294,500.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 25,890,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1,693,738.32 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

/งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน.....

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 3,883,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการและติดตั้งรั้วแนวเขตก่อสร้างพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อวัสดุมูลงหลังคาของเดิมพร้อมทั้งซ่อมแซมปรับปรุง ทาสีโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งวัสดุมูลงหลังคาและงานติดตั้งรางน้ำฝนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าใต้หลังคา แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำระบบกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบวัสดุมูลงหลังคา แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน แผนงาน การใช้เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำแบบ Construction Drawing ของงานระบบแล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule
- มีวัสดุขุดลัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,883,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

/- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า.....

- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำงานกันห้องอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule
- มีวัสดุงวดถัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,178,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำงานกันห้องอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด

/ดำเนินการหมวดงานระบบ.....

- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule
- มีวัสดุงวดถัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 5,178,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำงานฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการเชื่อมงานระบบของเดิมและของใหม่ที่ดำเนินการในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งถังปรับสภาพ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule
- มีวัสดุงวดถัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,178,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งประตูเหล็กม้วนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นไต้บันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงห้องโดยสารลิฟต์ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด

/ดำเนินการงานพื้นทางเดิน.....

- ดำเนินการงานพื้นทางเดินโถงภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule
- มีวัสดุงวดถัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 2,589,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานพื้นทางเดินโถงภายใน แล้วเสร็จ
- จัดส่ง As Built Drawing
- ทดสอบงานระบบและวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือและฝักอบรวมการใช้งานของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฝักอบรวมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเก็บทำความสะอาดปรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างและงานส่วนอื่นๆเสร็จเรียบร้อย
- ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่างๆพร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ดำเนินการจัดทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ 18.

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด เลขที่บัญชี 091-223983-4 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนโอนในงวดนั้นๆ ความในวรรคนี้นี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

/การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิ.....

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน กำหนด 2 ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่

/โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง.....

โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอยายวันทำการออกไปไม่ได้

/ข้อ 14. งานพิเศษและ.....

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ 25,890.00 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

/ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย.....

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ชะยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ ไอพี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

/ในการส่งมอบงาน.....

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 21. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหน่วยงานหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1 สถาปนิก

21.2 วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้วิศวกรควบคุมตามประเภทงานดังกล่าวและ จะต้องมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ (กว.กส.) รับรองการควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

/สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ.....

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเจษฎา น้าผึ้ง)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนศักดิ์ ช่างเยาว์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู)

เลขที่โครงการ 60117141488

เลขที่คุมสัญญา 610105002932

/เงื่อนไขพิเศษ

เงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาว่าจ้าง

การส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาเลขที่ B3104/77/2561 นี้ ไม่ว่าเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจ้าง ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องเสนอผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลงาน และลงนามรับรองว่างานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงตามแบบรูปและรายละเอียดรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะกำหนดวันและเวลา เพื่อนัดตรวจรับงานแจ้งให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันตรวจรับงานจะกำหนดนับถัดจากวันที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการลงนามรับรองผลงาน จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ออกไปอีกไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเจษฎา น้าผึ้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนศักดิ์ ช้างเขาวัว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ตามระเบียบฯ ข้อ 176)

1.นายธำนิษฐ์ คงศิลา	ประธานกรรมการ
2.นายวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล	กรรมการ
3.ผศ.ดร. พรรณวดี ไสพรรณรัตน์	กรรมการ
4.นางสาวเนตรนภิส เขียวขำ	กรรมการ
5.นายภัทร ภิญโญชัย	กรรมการ
6.นางสาวปานจิต คำรงกุลกำจร	กรรมการ
7.นายจิรพัฒน์ โชติภัก	กรรมการ
8.นายวิทยา ดั่งโพนทัน	กรรมการ
9.นางชนิษฐา เสลาคุณ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ควบคุมงาน

1.นายอนุ นนทรี	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2.นายบัณฑิต ศรีสุชาติ	ผู้ควบคุมงาน
3.นายแสงอรุณ หอมกลิ่น	ผู้ควบคุมงาน
4.นายสุวิทย์ ชมชื่น	ผู้ควบคุมงาน
5.นายยุทธ เข้มชาติ	ผู้ควบคุมงาน
6.นายณัฐพล ชนานุกุล	ผู้ควบคุมงาน
7.นางศิริพร สาสีกิจ	ผู้ควบคุมงาน



อ.ส.5 ใบปลิวสังเคราะห์

เลขที่ 00191
9 มกราคม 2561

เลขประจำตัว 0105540071246

ชื่อผู้เสียชีวิต อากาศ นริศห์ ใจสูง เจ้าพนักงานป่าไม้ สังกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียชีวิต

ชื่อ : เลขรหัสประจำตัว

ชื่อ : เลขที่

นามสกุล

เลขที่ 75

ต.ร.ก./ช.อ.

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อ : เลขที่

ชื่อ : เลขที่

นามสกุล

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

เขต/อำเภอ/จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ 10160

ได้เสียชีวิตจากสาเหตุเป็นต้นว่า เงินค่าตอบแทนตามบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 4
ลักษณะการตาย สืบค้นปรับปรุงเอกสาร ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าตอบแทนตามบัญชีเงินฝาก	24,197	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	24,197	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

เลขที่ 9 มกราคม 2561

เลขประจำตัว 03026230-25610109-1-01-000045

ลงชื่อ

นางสาวจันทิมา นามวังสันต์

ตำแหน่ง

นักวิชาการบริหารชำนาญการ

ใบปลิวสังเคราะห์นี้จะมีอายุใช้ต่อไปเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้แล้ว ให้เก็บรักษาไว้
ได้ลงชื่อและลงนามในใบปลิวสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว