



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 644308-9

ที่ อว 6501.0204/ 11๒6

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การพัฒนากระบวนการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญา

① เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกที่ อว.6501.0204/1140 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานพัสดุ กองคลัง ได้รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห์ พบปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญาดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

1. รูปแบบรายการ รายละเอียดข้อกำหนดไม่ชัดเจน มีความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
2. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายได้ เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้รับจ้าง
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน วิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. ส่วนงานเจ้าของเรื่อง มีความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
5. การแบ่งงวดงานไม่สอดคล้องกับวงเงินแต่ละงวดงาน
6. ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีไม่คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

7. ระยะเวลาตามสัญญาไม่เพียงพอกับปริมาณงานตามสัญญา

8. ผลงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

9. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการที่กำหนดปัญหาอุปสรรคของการบริหารสัญญา

ปัญหาอุปสรรคของการบริหารสัญญา

1. เจ้าหน้าที่(พัสดุ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่(พัสดุ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่(พัสดุ) ไม่เข้าใจการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)

3. ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม – ลด

4. ปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาใหม่

5. ปัญหาคดีความ....

แผนการพัฒนาระบบการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                 | วัน / เดือน / ปี                | สถานที่<br>จัดโครงการ                          | วิทยากร /<br>ผู้รับผิดชอบ                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | โครงการอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่<br>เจ้าหน้าที่(พัสดุ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่(พัสดุ)<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน<br>และผู้เกี่ยวข้อง โดยการเชิญวิทยากรจาก<br>หน่วยงานภายนอก |                                 |                                                |                                                |
| ✓        | 1.1 โครงการสัมมนาเรื่องการคำนวณเงินทดแทน<br>ค่างานก่อสร้าง (ค่า K)                                                                                                                      | 19 ธ.ค. 62                      | ห้องประชุม<br>อาคารสารนิเทศ<br>50 ปี มก.บางเขน | สำนักงบประมาณ                                  |
|          | 1.2 โครงการสัมมนาเรื่องการแก้ไขสัญญา การ<br>บริหารสัญญา และการยกเลิกสัญญา                                                                                                               | 23 ม.ค. 62                      | ห้องประชุม<br>อาคารสารนิเทศ<br>50 ปี มก.บางเขน | กรมบัญชีกลาง<br>หรือ หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง |
| 2        | โครงการจัดการความรู้ (KM) / อบรม /<br>สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน<br>โดยงานพัสดุ กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการให้<br>ความรู้                                                             |                                 |                                                |                                                |
|          | 2.1 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของงานพัสดุ<br>กองคลัง เกี่ยวกับการแก้ไข และการบริหาร<br>สัญญา                                                                                            | 19 ก.พ. 63                      | ห้องประชุม<br>อาคารสารนิเทศ<br>50 ปี มก.บางเขน | งานพัสดุ กองคลัง                               |
|          | 2.2 โครงการจัดการความรู้ (KM) หรือฝึกอบรม<br>เกี่ยวกับ การแก้ไขและการบริหารสัญญาให้กับ<br>ส่วนงานภายใน มก.                                                                              | 26 มี.ค. 63                     | ห้องประชุม<br>อาคารสารนิเทศ<br>50 ปี มก.บางเขน | งานพัสดุ กองคลัง                               |
| 3        | โครงการจัดทำคู่มือขั้นตอนการแก้ไขสัญญา<br>และการบริหารสัญญา                                                                                                                             | 1 พ.ย. 62<br>ถึง<br>30 มิ.ย. 63 | ห้องประชุม<br>อาคารสารนิเทศ<br>50 ปี มก.บางเขน | งานพัสดุ กองคลัง                               |