



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๔๓๐๗-๙

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว.๖๐๘๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม ๒๕๖๑ และทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่าหน่วยงานท่านดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้งานพัสดุ กองคลัง ทราบภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อไป

(นายจงรัก วาชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ๑๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. |
| ๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ๑๒. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ |
| ๓. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ๑๓. กองกิจการนิสิต |
| ๔. สำนักหอสมุด | ๑๔. สำนักการกีฬา |
| ๕. คณะเกษตร กำแพงแสน | ๑๕. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๖. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ๑๖. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมฯ |
| ๗. สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร | |
| ๘. คณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ | |
| ๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | |