



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 0-2942-8200-45 ภายใน 4308-9

ที่ ศธ 0513.10105/ 5๒31

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ B3104/72/2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

1) เรียน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลงานในสัญญา จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 19,590,000.00 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสัญญาจ้างระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน

(นางสาวสิริกมล นาคะเกษม ปรกรณรัชช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2) ทราบและลงนามไว้

(นางสาวนิภา นิชิตนภะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ธ.ค. 2560

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ B3104/72/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 323 ชั้นที่ 2 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวไขสร โคตรพันธุ์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายภณวรรษ มาริกัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สอ. 000610 ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
2.1	1	เอกสาร ขอแจ้งยืนยันราคาเดิม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน	1 หน้า
2.2	2	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560	2 หน้า

/ข้อ 2.3 ผนวก 3.....

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
2.3	3	การทำสัญญาปรับราคาได้(ค่า K)	8 หน้า
2.4	4	การจัดทำแผนป้าย	2 หน้า
2.5	5	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ (แบบ ปร.6) เสนอโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน	1 หน้า
2.6	6	แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ (แบบ ปร.5 (ก)) เสนอโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน	1 หน้า
2.7	7	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ (แบบ ปร.4) เสนอโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน	18 หน้า
2.8	8	แบบแปลนโครงการ งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	97 แผ่น
2.9	9	เอกสารหลักฐานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน (จำนวน 11 หน้า)	1 ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน เลขที่ 100015005097 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 975,500.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

“หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่องค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา”

/ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน.....

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 19,590,000.00 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1,281,588.79 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,938,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการกันรั้วอาณาเขตการก่อสร้าง จัดสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุ ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน หลังคาชั่วคราวคลุมอาคารและดำเนินการป้องกันรอบอาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทำการป้องกันพื้นผนังที่ไม่ต้องรื้อถอนแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อถอนวัสดุพื้นและผนังภายในอาคารและถอดเก็บวัสดุที่ต้องนำไปซ่อมแซม(ถ้ามี)ในส่วนด้านในอาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้อง เชิงชายภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการสกัดผิวกันสาด คสล.รอบอาคารเพื่อเตรียมผิวในการทำระบบกันซึมแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อถอนพื้น คสล.ในตำแหน่งติดตั้งบันได ชั้น1ชั้นชั้น2 แล้วเสร็จ
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,959,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการรื้อถอนฝ้าเพดานภายในอาคารพร้อมรื้อถอนสายไฟฟ้าและงานระบบแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อถอนสุขภัณฑ์และสกัดพื้นผนังเพื่อเตรียมเดินระบบท่อน้ำดีน้ำเสียแล้วเสร็จ 95%
- ทำงานขุดลอกผิวสีเดิมของผนังภายในภายนอกอาคารและวงกบหน้าต่างพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีแล้วเสร็จ95%
- ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและอิฐช่องลมแล้วเสร็จ 30%
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,959,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการงานโครงสร้างบันไดชั้น1ชั้นชั้น2 แล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและอิฐช่องลมแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการติดตั้งโครงผนังยิปซัมบอร์ดแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ30%
- ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 30%

/- ทำแผนงานและรายงาน.....

- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,959,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งวัสดุผนังหลังคาแล้วเสร็จ 80%
- ดำเนินการโครงสร้างส่วนหลังคาโปร่งแสงแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการติดตั้งโครงผนังยิปซัมบอร์ดแล้วเสร็จ 80%
- ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและอิฐช่องลมแล้วเสร็จ 80%
- ดำเนินการเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 50%
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,938,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการทำระบบการกันซึมหลังคาแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการงานพื้น คสล.ขัดมัน งานพื้นหินล้างแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ผนังกระเบื้องผนังแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการทาสีรองพื้นผนังอาคารภายในและภายนอกแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 80%
- ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 80%
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 2,938,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการงานพื้น คสล.ขัดมัน งานพื้นหินล้างแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการปูชั้นบันไดแกรนิตไฟแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ผนังกระเบื้องผนังแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการทาสีรองพื้นผนังอาคารภายในและภายนอกแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการติดตั้งงานฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ 80%
- ดำเนินการติดตั้งบานประตูหน้าต่างและทาสีแล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการติดตั้งดวงโคมภายในอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารและโสตทัศนอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%
- ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 95%

/- ทำแผนงานและรายงาน.....

- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 2,938,500.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการเตรียมผิวพื้นเพื่อเตรียมปูกระเบื้องยางพื้น แล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการทาสีพื้นวัสดุ EPOXY แล้วเสร็จ 95% (ถ้ามีในสัญญา)
- ดำเนินการทาสีผนังอาคารภายในและภายนอกแล้วเสร็จ 95%
- ดำเนินการติดตั้งงานฝ้าเพดานภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งบานประตูหน้าต่างและทาสีพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งสวิตช์และดวงโคมภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อลมระบบระบายอากาศแล้วเสร็จ (ถ้ามีในสัญญา)
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารและโสตทัศนอุปกรณ์แล้วเสร็จ (ถ้ามีในสัญญา)
- ทำแผนงานและรายงานประจำงวด Monthly Schedule, Weekly Schedule แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 1,959,000.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงอาคารภายนอกแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งแผงบังแดดเหล็กกล่องและราวบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบตำแหน่งการเดินสายไฟเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Control แล้วเสร็จและทดสอบระบบไฟฟ้า (ชั่วคราว) ให้ใช้งานได้เรียบร้อย
- ทดสอบระบบปั้มน้ำให้ใช้งานได้เรียบร้อย (ถ้ามีในสัญญา)
- ทดสอบระบบสื่อสารและโสตทัศนอุปกรณ์ให้ใช้งานได้เรียบร้อย (ถ้ามีในสัญญา)
- ดำเนินงานอื่นๆที่ระบุไว้ในแบบหรือขอบเขตการทำงานให้เรียบร้อย
- ดำเนินการเก็บทำความสะอาดปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆให้เรียบร้อย
- ดำเนินการส่งแบบ As built Drawing คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ ฤกษ์แจพร้อมเอกสารรับประกันทั้งหมด
- ดำเนินการอบรมการใช้งานของอุปกรณ์และระบบในอาคารให้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ 18.

/-การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข.....

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี หจก. อนุรักษ์ศักดิ์ มาริกัน แอนด์ ซัน เลขที่บัญชี 757-1-02391-6 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนโอนในงวดนั้นๆ ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน กำหนด 2 ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง บิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

/ข้อ 8. การควบคุมงาน.....

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอยกยารวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ 19,590.00 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้งานถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

/ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง.....

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

/ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ.....

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 21. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงานหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


21.1 สถาปนิก

21.2 วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้วิศวกรควบคุมตามประเภทงานดังกล่าวและ จะต้องมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ (กว.กส.) รับรองการควบคุมงาน

/ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิตรุดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไชสร โคตรพันธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนศักดิ์ ช้างเยาว์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมขุ)

เลขที่โครงการ 60107015143


เลขที่คู่สัญญา 601205020386

/เงื่อนไขพิเศษ

เงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาว่าจ้าง

การส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาเลขที่ B3104/72/2561 นี้ ไม่ว่าเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจ้าง ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องเสนอผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลงาน และลงนามรับรองว่างานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงตามแบบรูปและรายละเอียดรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะกำหนดวันและเวลาเพื่อนัดตรวจรับงานแจ้งให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันตรวจรับงานจะกำหนดนับถัดจากวันทำงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการลงนามรับรองผลงาน จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ออกไปอีกไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรัล วัชรินทร์รัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไชสร โคตรพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนศักดิ์ ช่างเยว)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ตามระเบียบฯ ข้อ 176)

1.นางสุภา หารทองบัว	ประธานกรรมการ	7.นายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี	กรรมการ
2.นายอรณพ หอมจันทร์	กรรมการ	8.นายภัทร ภิญโญชัย	กรรมการ
3.นายฤทธิ มีสัตรู	กรรมการ	9.นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ	กรรมการ
4.นายฉัตรชัย เงินแสงสรวย	กรรมการ	10.นายพนพล เลิศวัฒนาสกุล	กรรมการ
5.นายตระกูล อร่ามรักษ์	กรรมการ	11.นายสุวิทย์ สิ้นที	กรรมการ
6.นายสุวิทย์ เจริญสวัสดิ์พงษ์	กรรมการ	12.นายวรกรณ์ ชุ่มใจ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นายธีทัต ถิรต์ประดับกุล

ผู้ควบคุมงาน



อ.ส.5 ใบสลิกลังตราสาร

เลขที่ 00850
วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขประจำตัว 0103545026654

ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถศักดิ์ มาชิกัน แอชลี สีน

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ข้อ 1 : เลขรหัสประจำบ้าน 10060750978 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ 2
หมู่บ้าน -
เลขที่ 323 หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย - ถนน เสนาธิคม 1
แขวง/ตำบล ตลาดพร้าว เขต/อำเภอ ตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเลขสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี 4
สำหรับตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าภาษีอากรแสดงปี	18,309	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	18,309	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008729

ลงวันที่ 18 ธันวาคม

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 01008380-25601218-1-03-000046

ลงชื่อ

(นางณัฐนันท์ จันทร์หอม)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากร ระดับชำนาญงาน



ใบสลิกลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรลงนามเก็บภาษีอากร
ได้ลงมือและลงนามในใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว