

B 65/2561



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 0-2942-8200-45 ภายใน 4308-9

ที่ ศธ 0513.10105/1289

วันที่ ๒ มีนาคม 2561

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ B3104/94/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในสัญญา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานใน
สำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน 268 หน่วย โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ เป็นจำนวนเงิน 419,988,998.00 บาท (สี่
ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ
“โครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน” เป็นสัญญาจ้างระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและลงนามแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนาน นิ่งใส)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

27 มี.ค. 2561

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ B๓๑๐๔/๙๔/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙/๒๙ หมู่ ๔ อาคาร ซอฟท์แวร์ ปาร์ค ชั้นที่ ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายพลศักดิ์ เลิศพุดผิณโณ และ นายกำจร คุณวพานิชกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖ ๐๐๐๖๑๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และนายสมชัย อัมพรพรรดี ลงนามรับรองเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามหนังสือมอบอำนาจลง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน พัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานใน สำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน ๒๖๘ หน่วย โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒ ผผนวก ๒ ข้อ ๑๖ ของข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อ	ผผนวก	รายละเอียด	จำนวน
๒.๑	๑	(แบบรูป)	-
๒.๒	๒	ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน การจ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๔๖ หน้า)	๑ เล่ม
๒.๓	๓	(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)	-
๒.๔	๔	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐	๒ หน้า

/ข้อ ๒.๕ ผผนวก ๕.....

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
๒.๕	๕	บัญชีการยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ - หนังสือมอบอำนาจ - หนังสือรับรองผลงาน - หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย - หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน - แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (รวมจำนวน ๓๗ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๖	๖	เอกสาร Statement of compliance ตาม TOR ข้อ ๑ - ๔.๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (จำนวน ๗๓ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๗	๗	เอกสาร Statement of compliance ตาม TOR ข้อ ๔.๔ - ๕.๒ (๒) และ ข้อ ๗ - ๑๖ ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๑ - ๑๑ (จำนวน ๒๓๘ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๘	๘	ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๙ : แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๙.๑ เอกสาร Statement of compliance TOR ข้อ ๖ - ๖.๑.๔ (๓) และแคตตาล็อกของอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแบบแยกส่วนชนิด Inverter (จำนวน ๒๕๖ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๙	๙	ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๙ : แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๙.๒ เอกสาร Statement of compliance TOR ข้อ ๖.๒ - ๖.๒.๑๑ (๔) และแคตตาล็อกของอุปกรณ์ หลอดส่องสว่างประสิทธิภาพสูงชนิด LED (จำนวน ๓๐๕ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๑๐	๑๐	ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๙ : แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๙.๓ เอกสาร Statement of compliance TOR ข้อ ๖.๓ - ๖.๓.๖ (๓) และแคตตาล็อกของอุปกรณ์ระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน ๒๘๔ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๑๑	๑๑	ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๙ : แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๙.๓ เอกสาร Statement of compliance TOR ข้อ ๖.๔ - ๖.๕.๘ (๗) และแคตตาล็อกของอุปกรณ์ระบบ ควบคุมอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบประมวลผลและ แสดงผล (จำนวน ๑๙๘ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม

ข้อ	ผนวก	รายละเอียด	จำนวน
๒.๑๒	๑๒	ข้อเสนอด้านเทคนิค บทที่ ๑๐ : รายชื่อศูนย์บริการทั่วประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ (จำนวน ๑๒๒ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๑๓	๑๓	เอกสารรายละเอียดบุคลากร โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน ๒๖๘ หน่วย โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ (จำนวน ๔๗๕ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๑๔	๑๔	เอกสารผลงาน ของบริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (จำนวน ๒๐๐ หน้า) เสนอโดย บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	๑ เล่ม
๒.๑๕	๑๕	เอกสารหลักฐานของ บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (จำนวน ๔๒ หน้า)	๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๐๑๑๘๑๐๐๐๖๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๙๙,๔๕๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๙,๙๘๘,๙๙๘.๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๔๗๕,๙๑๕.๗๖ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๙๙๘,๘๙๘.๘๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารส่งมอบงาน ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินงานตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๙ แล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว

/ครั้งที่ ๒ ภายใน.....



ครั้งที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละรายการ
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว
- (๓) รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและรายงานผลการดำเนินงานของคุณย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๙๙๘,๓๔๙.๗๐ บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในการส่งมอบงานครั้งที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๓ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละรายการ
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว
- (๓) รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและรายงานผลการดำเนินงานของคุณย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๙๙๗,๗๙๙.๖๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในการส่งมอบงานครั้งที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๔ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละรายการ
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว
- (๓) รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและรายงานผลการดำเนินงานของคุณย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๙๙๗,๗๙๙.๖๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในการส่งมอบงานครั้งที่ ๕ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๕ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละรายการ
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว
- (๓) รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและรายงานผลการดำเนินงานของคุณย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๙๙๗,๗๙๙.๖๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในการส่งมอบงานครั้งที่ ๖ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

/ครั้งที่ ๖ ภายใน.....

 ร.ร. 

ครั้งที่ ๖ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละรายการ
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว
- (๓) รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๖๒,๙๙๘,๓๔๙.๗๐ บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในการส่งมอบงานครั้งที่ ๗ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ ๗ ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (๑) แบบการติดตั้งอุปกรณ์จริง (As-Built Drawing) แสดงจำนวน ตำแหน่งและชนิดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งจริง และแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (๒) ผลการทดสอบการใช้งานระบบควบคุมอัจฉริยะและระบบประมวลผล การเชื่อมโยงระบบและการควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบลูกข่ายและระบบแม่ข่าย รวมถึงการแสดงผลในระดับต่างๆตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕
- (๓) รายงานผลการประหยัดพลังงานเบื้องต้น พร้อมผลการตรวจวัดเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงาน
- (๔) แคตตาล็อก คู่มือการใช้งาน ผลการอบรมเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งทั้งหมด รวมถึงแผนงานและแบบฟอร์มการซ่อมบำรุง รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานในการแจ้งเหตุขัดข้อง

การส่งมอบงานแต่ละครั้งให้จัดทำเป็นรายงานในรูปเอกสารและ CD จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสัญญารวมทั้งทำให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

ข้อ ๕. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

/การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิ.....

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๕ ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

/ข้อ ๑๑. การจ่ายเงิน.....

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

/อัตราค่าจ้างหรือ.....

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปนี้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

/ข้อ ๑๙. การทำบริเวณ.....

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๒๐.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๒๐.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้ มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้ อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือ ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการ ดำเนินกระบวนการพิจารณา

๒๐.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ ร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๒๐.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๒๐.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและ ออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๑. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด ลง

/ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ.....

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญา ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี., ซี.เอฟ.อาร์., ซี.ไอ.เอฟ. หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

/สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ.....

 Sr. 

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลศักดิ์ เลิศพิทยโกญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกำจร คุณวพานิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนาศักดิ์ ช้างเยาว์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู)



เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๔๒๔๕๖

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๓๐๕๐๐๘๔๓๖

เงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาว่าจ้าง

การส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาเลขที่ B๓๑๐๔/๙๔/๒๕๖๑ นี้ ไม่ว่าเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจ้าง ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องเสนอผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลงาน และลงนามรับรองว่างานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงตามแบบรูปและรายละเอียดรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะกำหนดวัน และเวลา เพื่อนัดตรวจรับงานแจ้งให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันตรวจรับงานจะกำหนดนับถัดจากวันที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการลงนามรับรองผลงาน จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ออกไปอีกไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลศักดิ์ เลิศพิภุณโย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกำจร คุณวพานิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนศักดิ์ ช่างเยาว์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๑.นายเกรียงไกร อัครมาศบันลือ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายไชยวัฒน์ กล้าพล | กรรมการ |
| ๓.นายเจตวิทย์ ภัคร์ชพันธุ์ | กรรมการ |



อ.ส.5 ใบสัณทิต์ตราสาร

เลขที่ 11881
วันที่ 22 มีนาคม 2561

เลขประจำตัว 0107558000059

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ไทย แอพพลาไคแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท

ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 99/29

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล คลองเกตุ

จังหวัด นนทบุรี

ชื่ออาคาร 100 ถนนสุขุมวิท

ชั้นที่ 6

หมู่ที่ 4

ถนน แขวงวิเศษ

เขต/อำเภอ ปากเกร็ด

รหัสไปรษณีย์ 11120

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงปี 2561
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :



ค่าอากรแสดง

เงินไทย

รวมเงิน

บาท

สต.

393,514

00

0

00

00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ความไว้วางใจ เลขที่ 014349

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 01007300-25610322-1-01000000

ลงชื่อ

(นางสาวสุวิมล งามเมือง)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ



ใบสัณทิต์ตราสารนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและลงกในใบสัณทิต์ตราสารเรียบร้อยแล้ว