



ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๔๔๓๓๙๐

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ขายมีพฤติกรรม อันเชื่อได้ว่าไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา มาตรา ๑๐๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และ
ดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้
(ครั้งที่๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๔๔๓๓๙๐

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับ
เก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ขายมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่า
ไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
มาตรา ๑๐๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ อว ๒๕๐๑.๐๒๐๔/๕๖๕๕



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบอกเลิกสัญญาซื้อขาย

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเทอร์โซเลนซ์ จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาซื้อขาย เลขที่ B๓๑๐๔/๘๘/๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๒๕๐๑.๐๒๐๔/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๒๕๐๑.๐๒๐๔/๕๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท เบทเทอร์โซเลนซ์ จำกัด รายการจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์วิทยุวิทยุการขึ้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ในวงเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ จำนวน ๑ ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ (หนังสือที่อ้างถึง ๒) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ขอให้จริงปรากฏว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้เข้ามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา (หนังสือที่อ้างถึง ๓) ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลาและสิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับมีเหตุหรือเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอแจ้งบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และขอเรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ พร้อมทั้งใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย ข้อ ๙, ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ และขอแจ้งรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

กองคลัง งานพัสดุ

โทร. ๐-๒๕๔๒-๘๒๐๐ ต่อ ๖๔๔๓๐๗-๙

โทรสาร. ๐-๒๕๔๒-๘๑๔๘


ร่าง
พิมพ์
2564
ตรวจ



BetterScience
Better Technology Forever

บริษัท เบตเทอร์ไซเอนซ์ จำกัด

เลขที่ BSL 640503
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอฟิจารณายกเลิกสัญญา
เรียน หัวหน้าพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างถึง สัญญาซื้อขายเลขที่ B๓๑๐๔/๔๘/๖๓



หนังสือขอขยายเวลาการส่งมอบเลขที่ BSL 631229 บจก. เบตเทอร์ไซเอนซ์

หนังสือขอแจ้งยกเลิกการผลิตและยกเลิกคำสั่งซื้อ PO-BN-LOC-2011303 บจก. เวลบีลท์แมนแฟกเจอริง (ไทยแลนด์)

ตามที่ทางบริษัท เบตเทอร์ไซเอนซ์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขาย ตูควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ตู้ กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาซื้อขายที่อ้างถึงนั้น โดยทางบริษัทฯ ได้ติดต่อข้อมูลราคาและดำเนินการสั่งซื้อจาก บริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด และปรากฏว่าได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากบริษัท เวลบีลท์แมนแฟกเจอริง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตตัวตู้ให้บริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด อีกต่อหนึ่งตามรายละเอียดหนังสือขอขยายเวลาการส่งมอบที่อ้างถึง

ในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายดังกล่าว ทางบริษัท เบตเทอร์ไซเอนซ์ จำกัด ได้รับประสานติดต่อพูดคุยกับบริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางบริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด รับเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ผลิตให้เอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ประสานงานติดตามงานมาโดยตลอดต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้าคืบหน้าเป็นไปได้ช้ามาก โดยบริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด ได้ให้เหตุผลปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานจนต้องให้พนักงานส่วนใหญ่ work from home จนถึง ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังไม่ได้รายละเอียดรูปแบบตัวตู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพียงแต่ได้รับใบเสนอราคาที่ไม่สมเหตุผล และเงื่อนไขที่บอกต่อการตัดสินใจเพื่อการสั่งซื้อที่ทางบริษัท เบตเทอร์ไซเอนซ์ จำกัด ต้องวางมัดจำการสั่งซื้อ 50% และชำระเงินอีก 40% ก่อนส่งมอบ โดยไม่มีรายละเอียดใดๆ ของตัวตู้เลย และด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่หนักมากในช่วงนี้ ทางบริษัทฯ ถูกปฏิเสธไม่สามารถเข้าไปพบเพื่อพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด เพื่อให้เข้าใจเหตุผลของงานนี้ได้เลย

ด้วยปัญหาเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดปัญหาใหญ่และหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้เป็นหลัก คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตต่อไปอีก 1-2 ปี และเป็นสถานการณ์ไม่ปกติมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ประเมินและคิดว่าทางบริษัทฯ ไม่สามารถประสานงานและติดต่อกับผู้ผลิตเพื่อและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาในสถานการณ์นี้ได้ ทางบริษัทฯ จึงขอความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณายกเลิกสัญญาดังกล่าวนี้

อนึ่งทางข้าพเจ้า ไม่ได้เข้าไปเรียนพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดดังจดหมายนี้ได้ อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ถูกเร่งรัดให้ไปส่งมอบเครื่องหนึ่งอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี อาคารที่ส่งมอบติดกับบริเวณที่มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างที่มีการดำเนินขนเครื่องและอุปกรณ์ได้มีบุคคลที่เข้ารับการตรวจโควิด-19 เข้ามาสอบถามติดตามผลการตรวจโควิด-19 ก่อนหน้า โดยคิดว่าป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานถึง 2 คน ด้วยเหตุนี้ทางข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่เหมาะที่จะเข้าไปพบท่านเพื่อชี้แจงและปรึกษาในรายละเอียดในเวลานี้ นอกเสียจากว่าท่านอนุญาตให้ข้าพพบ

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ติดต่อทราบและดำเนินการ

ด.น.

11 พ.ค. 2564



นายประสิทธิ์ ธีระมูติ

(กรรมการผู้จัดการ)

17 nov. 64

[illegible]

୧୭ ଜାନ ୨୫୮୪

20 W.A. 2564¹

เลี้ยวขวามวลี สุกนัตถ์ประเวศกุล

①
เรียน ศาสตราจารย์
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๑. การดำเนินงานที่ผ่านมา
 ได้ดำเนินการตามแผนงาน กทม.
 แผนงานที่ 7-10 และ 11
 ตามกรอบแนวคิดของ กทม.
 ตามข้อสั่งการ/นอ.

21 Nov 64

Q3. 727
24 marks

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท มั่งคั่ง)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

2 4 U.A. 2564

(၄) ~~စာမျက်နှာ~~ စာမျက်နှာ ၇၀ (၄)

(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 W.A. 2564